

Fastlæggelse af budgetramme for tagprojekt

	1. Solcelletag med undertag	2. Tagsten	3. Bølgeeternit
Overslag på anlægsudgift *	3.380.000 kr	2.260.000 kr	1.820.000 kr
Afsat buffer pga. usikkerhed på overslag	300.000 kr	300.000 kr	300.000 kr
Afsat til håndtering af mulig asbestforurening af isolering	400.000 kr	400.000 kr	400.000 kr
Kompensation (ejergebyr) i byggeperiode	350.000 kr	350.000 kr	350.000 kr
Mistet lejeindtægt i byggeperiode	120.000 kr	120.000 kr	120.000 kr
Budgetramme for investering I ALT	4.550.000 kr	3.430.000 kr	2.990.000 kr

* Overslag på anlægspriser estimeret af Trio Arkitekter Aps ved arkitekt Ole Brockdorff, april 2023

Finansieringen af tagprojekt sker ved kontant afregning fra ejerforeningens kontante formue, Lånefinansiering er dermed ikke påkrævet.